IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:	OPĆINA PISAROVINA	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PISAROVINA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1. siječanj 2022. - 31. prosinac 2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	30.1.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo	Izgradnja i unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i privlačenje novih investitora	• Izgradnja Poduzetničke zone Pisarovina • Izrada katastra nekretnina Općine Pisarovina • Izrada Studije izvodljivosti i izgradnja toplovoda na biomasu	• prosinac 2024. • prosinac 2022. • prosinac 2023.	Broj aktivnih poduzetnika u poduzetničkoj zoni	14	22	18	3.196.537,06 kn	NP	U TIJEKU	Završen je projekt "Izgradnja poduzetničke zone Pisarovina" i izdane su uporabne dozvole za korištenje cesta, javne rasvjete i parkirališta u poduzetničkoj zoni. Zbog nedostatka financijskih sredstava, odustalo se od izgradnje toplovoda u 2022. godini. Mjera je u tijeku.
					Broj zaposlenih u poduzetničkoj zoni	500	600	485				
					Postotak izgrađenosti toplovoda	0	50	0				
2	SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede	• Održavanje poljoprivredne infrastrukture • Izrada razvojnih programa • Izgradnja šumske infrastrukture	• prosinac 2024. • prosinac 2023. • prosinac 2023.	Broj izgrađenih šumskih puteva	1	2	1	393.150,49 kn	NP	U TIJEKU	S obzirom da Općini Pisarovina nisu odobrena sredstva iz EU fondova temeljem mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora a ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, u 2022. godini neće biti izgrađnje šumske prometnice. Tijekom 2022. godine, Općina je kontinuirano provodila održavanje poljskih, odnosno poljoprivrednih putova/infrastrukture. Mjera je u tijeku.
					Povećanje broja novih poljoprivrednika na području Općine i broj novih poljoprivrednih proizvoda na tržištu	40	50	50				
3	SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo	Obogaćivanje kulturnog i vjerskog života te razvoj turizma na području Općine	• Izgradnja Rekreacijskog centra Pisarovina • Izgradnja Turističko-izletničkog centra • Dodjela pomoći za kulturu, religiju i ostalo • Subvencioniranje javnog prijevoza • Zavičajni muzej Donja Kupčina	• prosinac 2024. • prosinac 2024. • travanj 2025. • travanj 2025. • prosinac 2024.	Broj kulturnih manifestacija	1	2	2	660.247,19 kn	NP	U TIJEKU	U 2022. godini neće biti izgrađnje Rekreacijskog centra Pisarovina kao i Turističko-izletničkog centra zbog nedostatka financijskih sredstava. Ukupno utrošeni iznos odnosi se na dodjelu pomoći za kulturu i religiju, održavanje kulturnih manifestacija i pripremu dokumentacije za projekte. Mjera je u tijeku.
					Broj projekata iz kulture i turizma	0	1	1				
4	SC 10. Održiva mobilnost; SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Izgradnja nove i unaprjeđenje postojeće komunalne i prometne infrastrukture	• Uređenje i održavanje javnih površina • Izgradnja i modernizacija javne rasvjete • Investicijsko održavanje cesta • Izgradnja vodovoda, vodocrpilišta i pratećih objekata • Izgradnja kanalizacije • Izgradnja nogostupa i ostalih javnih površina • Uređenje groblja i objekata na njima, kao i izgradnja mrtvačnica	• svibanj 2025. • prosinac 2024. • svibanj 2025. • prosinac 2023. • prosinac 2023. • prosinac 2024. • prosinac 2024.	Dužina asfaltiranih cesta u km	95,16	95,74	97,56	5.739.433,48 kn	NP	U TIJEKU	Općina Pisarovina je tijekom cijele 2022. godine ulagala sredstva u izgradnju i održavanje prometne infrastrukture, pogotovo nerazvrstanih cesta i nogostupa, u rekonstrukciju i održavanje javnih površina, održavanje i opremanje komunalne infrastrukture i objekata Mjera je u tijeku.
					Broj obnovljenih/izgrađenih autobusnih stajališta	3	5	5				
					Postotak uređenosti groblja i izgrađenosti mrtvačnica	80	85	82				
5	SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu i na području Općine	• Dogradnja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina • Uređenje Stare škole u Galeriju • Izgradnja Društvenog centra Općine Pisarovina • Održavanje općinskih objekata	• prosinac 2022. • prosinac 2023. • prosinac 2024. • travanj 2025.	Broj obnovljenih općinskih objekata	1	1	1	2.021.085,20 kn	NP	U TIJEKU	Od navedenog, pokrenuta je aktivnost „Dogradnja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina" na način da se Općina Pisarovina javila na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova" te je projekt odobren i ostvarena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.448.000,00 kn. Osim toga, utrošena su proračunska sredstva za adaptaciju Društvenog centra i za održavanje općinskih objekata, dok projekt uređenja Stare škole u Galeriju još nije pokrenut. Mjera je u tijeku.
					Postotak završenosti projekta uređenja Stare škole u Galeriju	0	0	0				
					Postotak izgrađenosti Društvenog centra Općine Pisarovina	0	40	60				
6	SC 10. Održiva mobilnost; SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Zaštita okoliša sanacijom divljih odlagališta i ostalim poslovima u vezi s otpadom	• Sanacija divljih odlagališta • Ostali poslovi u vezi s gospodarenjem otpadom	• prosinac 2024. • travanj 2025.	Broj saniranih divljih odlagališta	1	1	1	17.469,53 kn	NP	U TIJEKU	Obje aktivnosti su u provedene, proračunska sredstva su većinskim dijelom utrošena na sanaciju odlagališta, dok je manji dio utrošen na ostale poslove u vezi s gospodarenjem otpadom. Mjera je u tijeku.
7	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja	• Financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti • Održavanje školske sportske dvorane i okoliša • Sufinanciranje cijene smještaja djece u dječjem vrtiću koji nije u vlasništvu Općine	• svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025.	Povećanje broja školskih i izvanškolskih aktivnosti	7	9	8	517.830,50 kn	NP	U TIJEKU	Sve aktivnosti su u tijeku na način da je financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti i održavanje školske sportske dvorane realizirano prema planu do podnošenja ovoga izvješća. Osim toga, Općina sufinancira smještaj za djecu s područja Općine koja su upisana u vrtiće koji nisu u vlasništvu Općine. Mjera je u tijeku.
					Broj upisane djece u vrtić	108	130	106				
8	SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Unaprjeđenje socijalnih usluga na području Općine i širenje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga	• Dodjela financijske pomoći invalidima • Dodjela financijske pomoći za stanovanje • Dodjela potpora za opremu novorođena djeteta • Širenje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga	• svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2022.	Broj starijih osoba kojima je dodijeljena jednokratna pomoć	3	5	7	1.269.566,13 kn	NP	U TIJEKU	Od navedenog, dodijeljene su pomoći za stanovanje i naknada za troškove stanovanja, isplaćena je pomoć za opremu 34 novorođenčadi te su dodijeljene jednokratne pomoći starijim osobama. Mjera je u tijeku.
					Broj korisnika koji primaju pomoć za stanovanje	40	40	18				
					Broj dodijeljenih potpora za opremu novorođena djeteta	32	35	34				
9	SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i kvalitete života	• Organizacija ljetovanja djece • Organizacije kreativnih radionica s Crvenim križem	• prosinac 2024. • prosinac 2024.	Broj kreativnih radionica u organizaciji Crvenog križa	7	7	NP	39.367,00 kn	NP	U TIJEKU	Općina svake godine izdvaja proračunska sredstva za djecu kako bi im se moglo priuštiti ljetovanje. Općina redovno dodjeljuje donacije Crvenom križu. Mjera je u tijeku.
					Broj djece koja idu na ljetovanje	0	4	4				
10	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Izgradnja sportske infrastrukture i razvoj sportskih sadržaja	• Izgradnja sportskih terena i objekata • Financiranje sportskih djelatnosti	• prosinac 2022. • travanj 2025.	Broj sportskih klubova	12	18	12	1.321.847,95 kn	NP	U TIJEKU	Obje aktivnosti su u tijeku na način da je u tijeku izgradnja svlačionica u Donjoj Kupčini, a dio utrošenih proračunskih sredstava odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Sportske zajednice i klubova.
					Broj sportskih terena i pratećih sadržaja	0	2	1				
11	SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj	Unaprjeđenje javnog reda i sigurnosti	• Unaprijediti javne službe zaštite i spašavanja • Razviti civilnu zaštitu	• travanj 2025. • travanj 2025.	Postotak uspješno provedenih akcija spašavanja, gašenja požara	100	100	100	2.834.498,64 kn	NP	U TIJEKU	Od navedenog, utrošena proračunska sredstva odnose se na redovne donacije Vatrogasnoj zajednici Pisarovina, Gorskoj službi spašavanja kao i troškove osiguranja vatrogasnog vozila. Mjera je u tijeku.

Datum:	**30.1.2023.**
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	**IVANA VUKSAN**
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	

REPUBLIKA HRVATSKA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – OPĆINA PISAROVINA – PROČELNIK, PISAROVINA